
Planowanie projektu grupowego

Pokaż odpowiedzialność, zależności i kryteria ukończenia.



Czytaj po jednej gałęzi. Potem zasłoń szczegóły i spróbuj wyjaśnić je własnymi słowami.

Zrozum temat

Projekt grupowy wymaga wspólnego rezultatu i jasnych kryteriów zakończenia. Podziel pracę na konkretne efekty, przypisz odpowiedzialność i ustal zależności. Zaplanuj przegląd przed terminem końcowym, aby zostało miejsce na poprawki. Zapisuj decyzje w miejscu dostępnym dla wszystkich.

Jak zbudowana jest mapa

Połącz cele, zadania, osoby i terminy. Dostosowuj plan do napotkanych przeszkód.

> **Zwróć na to uwagę**
> Wspólna odpowiedzialność bez kontroli może prowadzić do pomijania zadań. Osoba odpowiedzialna nadal może współpracować z innymi.

Spróbuj samodzielnie

Zaplanuj wystawę edukacyjną. Każdemu zadaniu przypisz osobę, efekt i kryterium ukończenia. Znajdź dwie zależności.

Dwa pytania do przećwiczenia

Po co termin pośredni?

Punkt kontrolny pozostawia czas na poprawki przed oddaniem.

Co zapewnia osoba odpowiedzialna za zadanie?

Jasna odpowiedzialność jest zgodna ze współpracą.

Źródła

learningcenter.unc.edu
https://learningcenter.unc.edu/tips-and-tools/studying-101-study-smarter-not-harder/

Autorskie ćwiczenia i opracowanie Studera.ai. Poznaj mapy na studera.ai/pl/materialy/mapy-mysli-przyklady.